

<b>Bericht der Verwaltung</b>	Drucksache-Nr.:
	<b>DrS/2015/294</b>

Fachdienst Kreisplanung

Datum: 03.11.2015

Beratungsfolge:

Status                      Sitzungstermin      Gremium

Ö                              23.11.2015      Ausschuss für Wirtschaft, Regionalentwicklung und Infrastruktur

### **Sachstandsbericht - A7 Ausbau**

#### **Sachverhalt:**

Der Ausbau der A7 verläuft auf der Strecke planmäßig. Leichte Verzögerungen ergeben sich bei einigen Brückenbauwerken. Der dort vorgegebene Zeitplan die Sperrungen bis Ende November aufzuheben, wird nicht zu halten sein. Ein neuer Zeitplan für den weiteren Verlauf der Arbeiten an den Brückenbauwerken soll zeitnah vorgestellt werden.

Im Rahmen der Arbeiten an den Brückenbauwerken werden noch in diesem Jahr folgende Vollsperrungen der A7 erfolgen:

- von Samstag, den 14.11 21 Uhr bis Sonntag, den 15.11. 9 Uhr zwischen Schnelsen und Schnelsen- Nord
- Von Samstag, den 21.11. 22 Uhr bis Sonntag, den 22.11. 9 Uhr zwischen Schnelsen-Nord und Kaltenkirchen
- Von Samstag, den 28.11. 22 Uhr bis Sonntag, den 29.11. 9 Uhr zwischen Neumünster-Nord und Neumünster-Mitte
- Von Samstag, den 05.12. 22 Uhr bis Sonntag, den 06.12. 9 Uhr zwischen Stellingen und Dreieck Nordwest

Umleitungsempfehlungen sollen rechtzeitig von Via Solutions Nord kommuniziert werden.

Die Aufhebung des Rechtsfahrgebots für LKWs ab dem Elbtunnel wurde Mitte Oktober beendet. Eine erhöhte Unfallfrequenz bei der Einfädelung der LKWs am Ende der Strecke ohne Rechtsfahrgebot, führte zur Beendigung des Projektes.

Derzeit sind keine weiteren öffentlichen Informationsveranstaltungen des Baukonsortiums angekündigt, aber es finden nach wie vor regelmäßig Abstimmungs- und Informationsgespräche sowohl mit den betroffenen Kommunen und Fachbehörden als auch mit dem LBV SH und der Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation der Stadt Hamburg statt, an denen der Kreis Segeberg beteiligt ist.

Anfang Dezember soll ein Jahresabschlussgespräch mit den genannten Vertretern der Kommunen und Fachbehörden in Hamburg stattfinden. Im Rahmen des Gesprächs soll ein aktualisierter Bauzeitenplan vorgestellt werden sowie ein Ausblick auf die bevorstehenden Maßnahmen in 2016 erfolgen.

Aktuelle Verkehrsinformationen rund um den Ausbau stehen auf der Internetseite des Baukonsortiums Via Solutions Nord zur Verfügung:

<http://www.via-solutions-nord.de/category/pressemitteilungen/>

**Anlage/n:**