

Protokollauszug

17. Öffentliche/nichtöffentliche Sitzung des Werkausschusses vom
25.11.2015

TOP 4.1. Aktueller Stand der Bauvorhaben

Zum Projektverlauf des Bauvorhabens „Sozialwirtschaft“ im BBZ-Segeberg teilt Herr Backhaus mit, dass die bauseitige Fertigstellung voraussichtlich zum Ende des Jahres 2015 und die Übergabe an den Nutzer Anfang Februar 2016 erfolgen werde. Bezüglich des Projekts „Warder See“ bleibe die Gemeindevertretersitzung Rohlstorf am 30.11.2015 abzuwarten; aktuelle Informationen hierzu werden im Hauptausschuss am 03.12.2015 mitgeteilt. Nach dem Fortgang der Sanierungsmaßnahme der Gemeinschaftsunterkunft in Schackendorf (Schackendorf I) könne nach derzeitigem Stand wie vorgesehen Mitte Februar 2016 mit der Wiederbelegung begonnen werden. Herr Ebert informiert in Bezug auf Schackendorf II über den Fortgang der technischen und rechtlichen Vorarbeiten und teilt mit, dass von einer Fertigstellung gegen Mitte 2016 auszugehen sei.