

Protokollauszug

Sitzung des Ausschusses für Umwelt-Natur- und Klimaschutz vom
14.09.2022

TOP 3.3. Sachstandsbericht III-2022_WRI-UNK_Kreisstraßen, Radwege und Brücken_FD 66.00

zur Kenntnis genommen DrS/2022/021-02

Herr Blumhagen erläutert auf Nachfrage von Herrn Riemenschneider, dass die Grundstückskaufverhandlungen für den Radwegbau an der K24 gescheitert seien. Bisher sei nur der Bereich zwischen Ellerau bis zur Autobahnbrücke A7 betrachtet worden. Das Teilstück hinter der Autobahn werde voraussichtlich noch schwerer umsetzbar sein.

Herr Wersig hat eine Frage zur K 113 Quickborn/Norderstedt/Henstedt-Ulzburg in Bezug auf die Wiedervernässung des Zwickmoores. Herr Blumhagen erläutert, dass es sich bei der Maßnahme um eine noch ausstehende Ausgleichsmaßnahme handle, die bisher nicht umgesetzt wurde. Dies werde nun nachgeholt und die Planung dafür sei ausgeschrieben worden.

Weiter erörtert Herr Blumhagen den verspäteten Baustart an der K4. Dies liege an der guten Auftragslage der Bauunternehmen. Bei den dortigen Baumaßnahmen seien zum heutigen Zeitpunkt keine weiteren Verzögerungen zu erwarten.