

Bericht	Drucksache-Nr.:
der Kreisverwaltung Segeberg	DrS/2021/018
öffentlich	

Fachdienst Kreisplanung

Datum: 20.01.2021

Beratungsfolge:

Status Sitzungstermin Gremium

Ö 03.03.2021 Ausschuss für Umwelt-Natur- und Klimaschutz

Sachstandsbericht Radschnellwege

Zusammenfassung:

Die Machbarkeitsstudie ist kurz vor dem Abschluss. Die Entwurfsfassung wird voraussichtlich zum Ende des 1. Quartals 2021 vorliegen.

Sachverhalt:

Die Machbarkeitsstudie zum Radschnellweg Hamburg-Bad Bramstedt (siehe auch DrS/2020/007-3) ist kurz vor dem Abschluss. Es liegen bereits alle Datenblätter zu den unterschiedlichen Abschnitten in den Gemeinden vor (Beispiel siehe Anlage „Beispiel-Ausgabedatenblätter_Kaltenkirchen-Land“), und es wurden auch schon Stellungnahmen zu Änderungsbedarfen und Ergänzungen durch die Gemeinden an das Planungsbüro gemeldet.

Mitte Februar findet die nächste digitale, kreisinterne Projektgruppensitzung statt. Hier werden gemeinsam alle Abschnitte noch einmal besprochen und finalisiert.

Parallel finden die Vorbereitungen für das Folgeprojekt statt, das vor allem die Fördermittelakquise und die Beratung zur Detailplanung im Fokus hat. Dazu findet am 08.02.2021 ein Workshop mit dem Wirtschaftsministerium Schleswig-Holstein statt. Es wird vor allem um Fragen rund um die Themen „Baulastträgerschaft“, „Finanzierung“ und „Klassifizierung von Radschnellwegen“ gehen. Dabei müssen ganz grundsätzliche Fragen geklärt werden, um Planungssicherheit für die Kommunen zu schaffen.

Anlage/n:

Beispiel-Ausgabedatenblätter_Kaltenkirchen-Land