BeriCht Drucksache-Nr.:

der Kreisverwaltung Bad Segeberg DrS/ 20 18/ 142

offentlich

Fachdienst Kreisplanung Datum: 08.08.2018

Beratungsfolge:

Status Sitzungstermin Gremium

0 03.09.2018 Ausschuss fiir Wirtschaft, Regionalentwicklung und Infrastruktur

Sachstandsbericht - A7 Ausbau

Sachverhalt:

Der Sachstand vom 15.02.2018 - Vorlage - DrS/2018/049 - ist nach wie vor
aktuell. Es gibt keine Veranderungen bezlglich des Ausbaus und des Zeitplans
der Fertigstellung.

Anlage/n:

Vorlage DrS/2018/142 des Kreises Segeberg Seite: 1/1
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