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Drucksache Drucksache-Nr.:

der Kreisverwaltung Segeberg DrS/2016/095-
3

öffentlich

Fachdienst Technisches Gebäudemanagement Datum: 19.08.2019

Beratungsfolge:
Status Sitzungstermin Gremium

Ö 10.09.2019 Bauausschuss
Ö 24.09.2019 Hauptausschuss
Ö 26.09.2019 Kreistag des Kreises Segeberg

Neubau von 12 Klassen, BBZ-Norderstedt

Beschlussvorschlag:

Der Kreistag beschließt die Bereitstellung der zusätzlichen investiven Mittel in Höhe von 
300.000 € im Haushalt 2020.
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Sachverhalt:

Baukostenerhöhung

In der 28. Sitzung am 07.12.2017 hat der Kreistag dem Neubau der 12 Klassen beim 
BBZ Norderstedt für insgesamt 5.030.000 € brutto zugestimmt (Beschlussvorlage 
DrS/2016/095-1).
Mit Beschluss vom 27.09.2018 hat der Kreistag einer Budgeterhöhung um 930.000€ 
zugestimmt. Somit stehen insgesamt 5.960.000 € zur Verfügung.
Wie bereits in der DrS/2016/095-2 dargestellt, wurde in allen bis dahin ausge-
schriebenen Gewerken die Kostenberechnung überschritten.
Mit den jetzt vorliegenden restlichen Ausschreibungsergebnissen und erforderlichen 
Anpassungen der bestehenden Aufträge in der Ausführung ergibt sich ein 
Finanzierungsdefizit von ca. 300.000 €.

Die Kostenerhöhung setzt sich wie folgt zusammen:
o Bodenentsorgung ca. 72.000 €
o Schließanlage  ca. 44.600 €
o Auflagen Baugenehmigung ca. 34.900 €
o Elektroinstallation ca. 53.000 €
o Landschaftsbau ca. 74.500 €
o Bodenbeläge ca. 21.000 €

Nach Auskunft der Architekten und Haustechnik-Ingenieure sind keine erheblichen 
Minderkosten im Bereich der Schlussrechnungen zu erwarten.

 

Finanzielle Auswirkungen:

Nein

X Ja:
Die zusätzlichen investiven Mittel sind für 2020 auf dem Produktkonto 1116935 in 
Höhe von 300.000 € einzuplanen. Die im Haushaltsentwurf 2020 eingeplanten Mittel sind 
um ca. 40% gekürzt.

Darstellung der einmaligen Kosten, Folgekosten

X Mittelbereitstellung
X Teilplan:1116

In der Ergebnisrechnung Produktkonto:
In der Finanzrechnung investiv Produktkonto: 1116935.7851

Der Beschluss führt zu einer über-/außerplanmäßigen Aufwendung bzw. 
Auszahlung
in Höhe von Euro
(Der Hauptausschuss ist an der Beschlussfassung zu beteiligen)

Die Deckung der Haushaltsüberschreitung ist gesichert durch
Minderaufwendungen bzw. -
auszahlungen beim Produktkonto:

Mehrerträge bzw. -einzahlungen beim 
Produktkonto:
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Bezug zum strategischen Management:

Nein

X Ja; Erhöhung der Investitionsquote

Belange von Menschen mit Behinderung sind betroffen:

X Nein

Ja

Belange von Menschen mit Behinderung wurden berücksichtigt:

Nein

Ja

Anlage/n: 

keine
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